

JU-914 1 Internasjonale kontrakter

Oppgaver	Oppgavetype	Vurdering
i JU-914, forside	Dokument	Ikke vurdert
1 JU-914 opplasting Linda	Filoplasting	Manuell poengsum

JU-914 1 Internasjonale kontrakter

Starttidspunkt: 18.11.2016 10:00
Sluttidspunkt: 25.11.2016 15:00

PDF opprettet
Opprettet av
Antall sider

06.09.2017 10:38
Emma Hansen
5

Seksjon 1



JU-914, forside

Emnekode: JU-914

Emnenavn: Internasjonale kontrakter

Utlevering: 18. november kl. 09.00

Innlevering: 25. november kl. 14.00

Informasjon om oppgaveinnleveringer:

<http://www.uia.no/student/eksamen/innlevering-av-oppgaver>

1 OPPGAVE

JU-914 opplasting Linda

Last opp din besvarelse, vær nøye med å velge riktig fil.

Filen må være i PDF format!

Etter at filen er lastet opp, klikker du deg videre til neste side.

Laste opp dokumentet her, maks én PDF-fil

Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.



E K S A M E N

Emnekode:	JU-914
Emnenavn:	Internasjonale kontrakter
Eksamensform:	Hjemmeeksamen i Inspira
Tidspunkt utlevering:	18. november 2016 kl. 09:00
Tidspunkt innlevering:	25. november 2016 kl. 14:00
Antall sider inkl. forside:	3
Antall oppgaver:	2 oppgaver (begge oppgaver skal løses)
Tillate hjelpemidler:	Alle
Merknad:	Oppgavene vektet likt

Oppgave 1

Operatøren (Selskapet) for utbyggingen av Martin Lyng-feltet ber om tilbud på bygging av en boremodul. Kontrakten skal baseres på **Norsk Fabrikasjonskontrakt 2015 (NF 15)**, men operatøren har gjort enkelte endringer til NF 15 som skal gå foran reguleringen i NF 15.

Endringene operatøren har gjort er de følgende:

1. Art. 23 Leverandørgaranti. Godkjenningssattest.

NF 15 Art. 23.3 siste setning som lyder: "Garantitiden for slike deler av Arbeidet skal likevel ikke i noe tilfelle være mer enn to år fra den dato da den første utbedringen var fullført." **utgår/skal anses slettet.**

2. Art. 24 Forsinkelse fra Leverandørens side

NF 15 Art. 24.2 første ledd som lyder: "Dersom vilkårene for levering etter art. 19.1 foreligger på Leveringsdato, bortfaller likevel Selskapets rett til dagmulkt for forsinkelse i relasjon til tidligere dagmulksansjonerte milepæler, unntatt for så vidt Selskapet godtgjør å ha lidt tap på grunn av slik tidligere forsinkelse." **utgår/skal anses slettet.**

NF 15 Art. 24.4 siste setning som lyder "Det som er fastlagt i art. 11, 24 og 26 er Selskapets eneste beføyelser mot Leverandørens forsinkelse." **utgår/skal anses slettet.**

3. Art. 25 Leverandørens mangels- og garantiansvar

NF 15 Art. 25.4 som lyder: "Leverandørens ansvar for utbedringsarbeider etter at Leveringsprotokoll er opprettet og for erstatning etter art. 25.3, skal ikke i noe tilfelle omfatte kostnader forbundet med:

- a) demontering av andre gjenstander enn Kontraktsobjektet for å få adgang til Kontraktsobjektet, eller
- b) kost og losji til havs, eller
- c) transport til, fra og på feltet, eller
- d) tungløftoperasjoner til havs, eller
- e) ekstra kostnader forbundet med arbeider utført under havoverflaten." **utgår/skal anses slettet.**

Du er engasjert av Leverandøren som rådgiver under hans utarbeidelse av tilbud. Leverandørens prosjektleder har følgende spørsmål til deg:

1. Gjør rede for hva de foreslåtte avvikene innebærer for Leverandøren sammenlignet med NF 15.
2. Som rådgiver for Leverandøren, hvilke av de refererte avvikene vil du advare Leverandøren mot og hvorfor?

Begge spørsmål skal besvares.

Oppgave 2

Operatøren (Selskapet) for utbyggingen av Trehatt-feltet har bedt om tilbud på bygging av en boremodul. Kontrakten er basert på **Norsk Fabrikasjonskontrakt 2015 (NF15)** uten endringer utover at de ansvarsbegrensninger som tidligere fulgte av NF 05 og NF 07 er lagt inn i Art 24.2 og 32.2. Operatøren har mottatt flere tilbud, men tilbudet fra Tilbyder A er prismessig svært gunstig for operatøren.

Tilbyder A har imidlertid følgende avvik til NF 15:

1. Art. 15 Konsekvenser av utstedt endringsordre. Tvist om konsekvenser

NF 15 Art. 15.1 som lyder: "Ved mottagelsen av en Endringsordre, instruks som nevnt i art. 16.1 a) eller Tegningsrevisjon skal Leverandøren uten ugrunnet opphold iverksette denne, selv om endringsordrens, instruksens eller Tegningsrevisjonens virkninger ennå ikke er fastsatt." **skal i stedet lyde:** "Ved mottagelsen av en Endringsordre, instruks som nevnt i art. 16.1 a) eller Tegningsrevisjon har Leverandøren ikke plikt til å iverksette denne for Endringsordrens, instruksens eller Tegningsrevisjonens virkninger er fastsatt/avtalt."

2. Art. 17 Avbestilling

NF 15 Art. 15.1 som lyder: "Selskapet kan ved varsel til Leverandøren si opp Kontrakten med den virkning at utførelsen av Arbeidet skal opphøre (avbestilling)." **skal ha følgende tillegg:** "Inntil Leveringsprotokoll er utstedt har Selskapet likevel ikke rett til å si opp Kontrakten og sette utførelsen av Arbeidet til andre."

3. Art. 24 Forsinkelse fra Leverandørens side

NF 15 Art. 24.2 første ledd som lyder: "Er Arbeidet forsinket i forhold til de dagmulftsanksjonerte milepæler som er fastsatt i Vedlegg C, skal Leverandøren betale dagmulkt til Selskapet som fastsatt i Vedlegg B. Dersom vilkårene for levering etter art. 19.1 foreligger på Leveringsdato, bortfaller likevel Selskapets rett til dagmulkt for forsinkelse i relasjon til tidligere dagmulftsanksjonerte milepæler, unntatt for så vidt Selskapet godtgjør å ha lidt tap på grunn av slik tidligere forsinkelse." **skal ha følgende tillegg:** "Selv om vilkårene for levering etter art. 19.1 ikke foreligger på Leveringsdato har Selskapet likevel bare krav på dagmulkt i den grad Selskapet har lidt tap på grunn av forsinkelse."

4. Art. 26 Heving på grunn av leverandørens kontraktsbrudd

NF 15 Art. 26.1 c) som lyder: "det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra Leverandørens side, eller" **skal i stedet lyde:** "det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra Leverandørens side og slikt kontraktsbrudd er ikke utbedret innen 30 Dager etter at Leverandøren fikk varsel om kontraktsbruddet fra Selskapet, eller"

Du er engasjert av operatøren (Selskapet) som rådgiver i hans evaluering av de innkomne tilbudene. Operatørens prosjektleder har følgende spørsmål til deg hva gjelder avvikene fra Tilbyder A:

1. Gjør rede for hva de foreslåtte avvikene innebærer for Selskapet sammenlignet med NF 15.
2. Som rådgiver for Selskapet, hvilke av de refererte avvikene vil du advare Selskapet mot og hvorfor?